

**Дорожная карта
муниципального общеразвивающего учреждения «Начальная школа - детский сад №24 «Солнышко», реализующего программы
дошкольного образования, по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023 г.)**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№/ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1.	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	март	директор МОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, положение о рабочей группе
2.	Разработка и утверждение дорожной карты	март	директор МОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Приказ об утверждении «дорожной карты».
3.	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	март-апрель	члены рабочей группы	Аналитический отчет
4.	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	март-апрель	члены рабочей группы	Аналитическая таблица
5.	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	апрель	члены рабочей группы	Справка по результатам мониторинга
6	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	апрель-май	члены рабочей группы	Проект обновленной ООП ДО
7	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	май-август	члены рабочей группы	Текст обновленной ООП ДО
8.	Обсуждение обновленной ООП ДО на педагогическом совете. коллектив ДОО	август	директор МОУ, ст. воспитатель	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
9.	Утверждение обновленной ООП ДО	до31.08.2023	директор МОУ,	Обновленная ООП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				

10.	Разработка локальных актов МОУ по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	март	директор МОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Утверждены локальные акты, (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, «дорожная карта» перехода на ФОП ДО).
11.	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	март-апрель	члены рабочей группы	Создан пополняемый банк документов и материалов
12.	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	март-апрель	члены рабочей группы, педагоги ДОУ	Листы ознакомления с документами
13.	Экспертиза действующих локальных актов МОУ, реализующего программы дошкольного образования внесение изменений, актуализация (при необходимости).	март-апрель	члены рабочей группы	Отчет по результатам экспертизы обновленных локальных документов Устав, Программа развития, Договор с родителями и т.д.)
3. Кадровое обеспечение				
14.	Проведение цикла педсоветов, семинаров в МОУ, реализующего программы дошкольного образования по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	март-август	директор МОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов
15.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	март-август	директор МОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.ю
4. Материально-техническое обеспечение				
16.	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	март-август	ст. воспитатель, члены рабочей группы	План действий по приведению ресурсной базы ОУ в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
17.	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	май-сентябрь	члены рабочей группы педагоги ОУ	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
18.	Обновление информации об ООП ДО на сайте МОУ	август-сентябрь	директор МОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Информация размещена на соответствующей странице сайта МОУ, скорректирована краткая презентация ООП ДО